КОНТРАКТ №______________
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В».

г. Симферополь				                                         «___» _______ 2025г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым Крымтеплокоммунэнерго» (сокращённое наименование – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Плющакова Евгения Юрьевича, действующего на основании доверенности №20-3/15586 от 28.12.2024г., с одной стороны, и_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование_______), в лице _____________, действующего на основании___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании распоряжения Главы Республики Крым от ___  _______ 2025 г. №____ «Об определении единственного подрядчика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В», (далее - Контракт), о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В», далее – Объект, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметой Контракта (Приложение № 2), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ.
1.2 Место выполнения работ:
- изыскательские работы - Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Генерала Петрова, 24В;
- проектные работы - по месту нахождения Подрядчика. 
- строительно-монтажные работы - Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Генерала Петрова, 24В.
1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в 2 (две) очереди:
1.3.1. Первая очередь - проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), заданием на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1.1.) и Перечнем исходных данных  (Приложение № 3) и включают выполнение инженерных изысканий, разработку Проектной и Рабочей документации, получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, разработку и согласование с Заказчиком Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, Сметы контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ Минстроя России № 175/пр). 
1.3.2. Вторая очередь:
- строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с разработанной в ходе исполнения настоящего Контракта Проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, и включают выполнение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции, выполнение иных действий, необходимых для выполнения Работ по Контракту, предъявление результата Работ органам государственного надзора и передачу результата Работ Заказчику. В том числе получение заключения органов государственного надзора о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, Проектной и Рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и участие в получении разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.4. Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для работ в области проектирования и строительства, Градостроительного и Земельного кодекса плана земельного участка, технической документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, условиями настоящего Контракта.
1.5. В целях Контракта Представителем Заказчика является лицо, с которым заключен Контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В».
1.6. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является строительство объекта капитального строительства, в отношении которого получено заключение органов государственного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.7. Подрядчик настоящим подтверждает, что при подписании настоящего Контракта получил от Заказчика исходные данные, указанные в Приложении №3 к настоящему Контракту, и подтверждает, что их состав и содержание является необходимым и достаточным для того, чтобы своевременно приступить к выполнению Работ, а также своевременно, качественно в соответствии с условиями Контракта завершить выполнения Работ и передать их Заказчику. Любые иные, неуказанные в Приложении №3 (перечень исходных данных) к Контракту документы, информацию для выполнения Работ Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет, при необходимости, по доверенности от Заказчика.
1.8. В соответствии с разделом III особенностей механизма реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным         и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 121/пр «Об определении случаев осуществления федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации строительного контроля по объектам капитального строительства, финансируемым (софинансируемым) за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», строительный контроль при выполнении работ осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль»)».
1.9.  Идентификационный код закупки: ________________________.
1.10. КБК 814 0502 09 2 01 97550 466.

Статья 2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, в том числе расходы на сбор исходных данных, инженерные изыскания в необходимом объеме, проведение государственной экспертизы в ГАУ РК «Госстройэкспертиза», согласование проектов в компетентных органах, проведение авторского надзора и строительного контроля, стоимость материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, расходы на командировки сотрудников, проживание не на территории Заказчика, устройство бытовых помещений, все транспортные расходы, стоимость оформления всех необходимых документов, а также расходы на страхование, услуги субподрядных организаций, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплачивать при исполнении обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных строительных машин и механизмов, инструментов, приборов, устройств и прочей техники.
Источник финансирования: 
-Собственные средства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»;
-Средства бюджета Республики Крым, в соответствии с соглашением
№10-2025-013095 от 04.04.2025г., между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, в том числе:
 -2025г.- 18 784 000,00 рублей (собственные средства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»);
-2025г.- 75 135 000,00 рублей (Средства бюджета Республики Крым);
-2026г.-517 000,00 (собственные средства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»);
- 2026г.- 2 067 000,00 рублей (Средства бюджета Республики Крым);
-2027г.-26 847 000,00 рублей (собственные средства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»);
 -2027г.- 45 925 334,04рублей (Средства бюджета Республики Крым).
2.2. Цена Контракта составляет __________________рублей (прописью), в том числе НДС 20%, _______________ рублей (прописью) в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2). 
Цена Контракта, с учетом коэффициента снижения, составляющий К=(цифрами), состоит из:
- стоимости проектно-изыскательских работ в размере __________рублей(прописью);
- стоимости строительно-монтажных работ в размере рублей___________ (прописью).

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
КВР – 466. 
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, в пределах цены, установленной п.2.2 Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
2.4.1. Изменение цены контракта осуществляется Заказчиком в случаях, предусмотренных Порядком изменения цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту Объекта капитального строительства, включенного в перечни Объекта капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным Приказом Минстроя РФ от 30.03.2020 N 175/пр и Законом о контрактной системе в том числе, если при исполнении контракта:
а) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации превышает цену контракта;
б) цена контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации.
2.4.2. Изменение цены Контракта осуществляется после выполнения обязательств по Контракту, связанных с подготовкой проектной документации и выполнением инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, Объекта капитального строительства. Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) дней, после выхода положительного заключения государственной экспертизы проектной документации представляет Заказчику проект Сметы Контракта, составленный в соответствии с методикой составления сметы контракта, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 30.03.2020 № 175/пр.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный проект Сметы Контракта в течение 20 (Двадцати) рабочих дней и подписать его или направить обоснованные возражения.
2.5. В случае если Цена Контракта превышает сметную стоимость строительства\реконструкции Объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации Подрядчик представляет проект Сметы Контракта с учетом требований, установленных в п.2.6. - 2.7. Контракта. 
Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением Сторон к Контракту.
2.6. В случае если цена контракта, определенная по результатам закупки, после выполнения обязательств по контракту, связанных с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, превышает сметную стоимость строительства, реконструкции Объекта капитального строительства, определенную по результатам государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения такой сметной стоимости, цена такого контракта должна быть уменьшена с применением формулы, указанной в пункте 5 порядка изменения цены контракта согласно Приказу Минстроя России № 175/пр.
2.7. Изменение цены контракта осуществляется с применением:
а) официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) по Российской Федерации, публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода или индексов фактической инфляции (при наличии), установленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы фактической инфляции).
Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК);
б) индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индекс прогнозной инфляции). Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта
2.7.1. Изменение цены контракта осуществляется по следующей формуле (1):
Цк = ((СПИР / Кф ПИР) + (ССМР x Кп СМР) + (Соборуд x Кп обор)) x Ксниж, (1)
где,
Цк - цена контракта;
СПИР - сметная стоимость проектных и (или) изыскательских работ в уровне цен на дату получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства;
Кф ПИР - индекс фактической инфляции проектных и (или) изыскательских работ, рассчитываемый как произведение индекса фактической инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий на дату первого месяца квартала, указанного в положительном заключении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, и индекса фактической инфляции, определенного на середину периода выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении.
В случае, если период от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий до даты первого месяца квартала, указанного в заключении экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, составляет менее трех месяцев, то индекс фактической инфляции рассчитывается на середину периода выполнения работ;
ССМР - сметная стоимость подрядных работ (за исключением затрат на выполнение проектных и (или) изыскательских работ) в уровне цен утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной документации Объекта (ов) капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость работ по строительству (реконструкции и (или) капитальному ремонту) (строительно-монтажных работ) включает в себя затраты на работы и услуги, относящиеся к предмету закупки, предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной документации за исключением стоимости Оборудования;
Соборуд - стоимость Оборудования в уровне цен утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной документации Объекта (ов) капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
Кп СМР - индекс прогнозной инфляции подрядных работ (за исключением затрат на выполнение проектных и (или) изыскательских работ), рассчитываемый по формуле (2):
Кинфл СМР = Д1 x К1 + Д2 x К2 + Дi x Кi, (2)
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, i-ый годы строительства Объекта (ов) с учетом сроков, установленных в контракте при его заключении;
i - год завершения строительства Объекта (ов);
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства Объекта (ов), определяемый на середину периода выполнения работ в первый год строительства в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства Объекта (ов). Рассчитывается как произведение прогнозного коэффициента инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на первый год строительства Объекта (ов), и прогнозного индекса инфляции на второй год строительства Объекта (ов), определенного на середину периода выполнения работ во втором году строительства Объекта (ов) в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства Объекта (ов). Рассчитывается как произведение прогнозного коэффициента инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на предшествующие годы строительства Объекта (ов), и прогнозного индекса инфляции на последний год строительства Объекта (ов), определенного на середину периода выполнения работ в последнем году строительства Объекта (ов) в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении.
При этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц с использованием данных о годовом индексе прогнозной инфляции производится по формуле (3):
[image: ],где
Кпи год - годовой индекс прогнозной инфляции.
Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года (соответственно, для даты начала работ и для даты окончания работ).
Кинфл оборуд - индекс прогнозной инфляции изменения стоимости Оборудования, рассчитываемый в отношении Оборудования аналогично порядку расчета индекса прогнозной инфляции подрядных работ (Кинфл СМР);
Ксниж - коэффициент тендерного снижения начальной (максимальной) цены контракта (при наличии).
2.8. Средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты, при этом дополнительные работы, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплате не подлежат.  
[bookmark: 1fob9te]2.9. Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте лицевой счет Подрядчика. 
Исполнение денежных обязательств Заказчика по настоящему Контракту осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
2.10. Заказчик производит авансирование в размере 50%(пятьдесят процентов) от цены Контракта, что составляет _____________________ рублей (прописью), после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса. Перечисление авансовых платежей осуществляется в течение 7(семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы об использовании авансового платежа (Акт сдачи-приемки работ по проектированию) 
до 01 ноября 2026 года. 
Выплата аванса производится на лицевой счет Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, с казначейским сопровождением (согласно Постановлению Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 "О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (вместе с "Правилами предоставления государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры»).
Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при расчетах за выполненные и принятые объемы работ по проектированию путем вычета суммы аванса из стоимости проектно-изыскательских работ, которая подтверждена уполномоченным органом по проведению государственной экспертизы (в том числе стоимость государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также стоимость государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости).
2.11. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, в случае неиспользования, частичного использования или невозможности подтверждения использования авансового платежа в установленный срок, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.   
2.12. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику неотработанный аванс – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.
2.13. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.14. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов по завершении каждого квартала и финансового года и после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.
2.15. Авансовые платежи по настоящему Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.02.2022 № 87.
Подрядчик обязан открыть лицевой счет для учета операций не участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства. 
2.16. Операции по зачислению и списанию авансовых платежей по настоящему Контракту подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление авансовых платежей осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
При этом для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте "б" пункта 15 Постановления Правительства РФ от 30.12.2017г. № 1722 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
в) на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;
[bookmark: Par6]- оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, изготовленной продукции, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными (муниципальными) контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целевых средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет для учета операций не участника бюджетного процесса и при условии представления документов, указанных в предыдущем абзаце, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также соглашения, государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении субсидий, если условиями государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
г) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;
Банковские реквизиты счета в органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться платежи, представляются Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента его открытия.
2.17. Для санкционирования оплаты по открытому счету не участника бюджетного процесса Подрядчик обязан предоставить в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 220н.
2.18. Подрядчик обязан указывать в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств идентификатор настоящего Контракта. Порядок формирования идентификатора контракта устанавливает Федеральное казначейство.
Погашение авансового платежа производится путём вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, в соответствии с Актом о приёмке выполненных работ.
2.19. Оплата по каждой очереди осуществляется в следующем порядке:
2.19.1. Первая очередь – оплата проектно-изыскательских работ по итогам положительного заключения государственной экспертизы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания АКТ приемки выполненных работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и подготовке рабочей документации, составленного по форме согласно Приложения №4 к настоящему контракту, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком с учетом положений пункта 2.23 настоящего Контракта, и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 4.1.1. настоящего Контракта. 
В соответствии с пп. «б» пункта 4 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563, оплата проектно-сметной документации производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, подписания Акта сдачи-приемки работ по  проектированию и передачи Заказчику по накладной сдачи-приемки проектно-сметной документации в количестве экземпляров, предусмотренных Контрактом.
2.19.2. Вторая очередь – оплата строительно-монтажных работ производится в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2 (далее – «Акт о приемке выполненных работ (КС-2)»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3 (далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)»), журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, Акта о выполнении работ, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком с учетом положений пункта 2.23. настоящего Контракта, и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 4.2.1. настоящего Контракта и предоставлением обеспечения гарантийных обязательств.
2.20. Стороны пришли к соглашению, что учет затрат Сторон при казначейском сопровождении денежных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 г. № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», Приказом Минфина России от 10.12.2021 г. № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)».
2.21. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном настоящим Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.22. Отчетным периодом устанавливается календарный месяц.
2.22.1. Справки формы КС-2, КС-3 и КС-6а, КС-14 составляются по утвержденной Заказчиком смете Контракта, в соответствии с письмом Росстата от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заключения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-14».
2.22.2. Приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется составлением Подрядчиком соответствующих актов и справок установленных форм КС-2, КС-3, КС-6а, в том числе на электронных носителях.
2.23. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций и пени, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензионное письмо, содержащее расчет неустойки (пени, штрафа). В случае непредставления Подрядчиком мотивированного ответа по расчету неустойки, указанной в претензии, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения, оплата Работ по Контракту производится в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов), предусмотренной условиями Контракта без дополнительного уведомления Подрядчика.
2.24. В случае необходимости оплаты непредвиденных работ оформляется трехсторонний акт (между Заказчиком, проектной организацией и Подрядчиком) на непредвиденные работы, оформляются рабочие чертежи, а также составляются локальные сметы, подлежащие утверждению Заказчиком в установленном порядке. При этом стоимость материальных ресурсов определяется по ценам «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен ФСБЦ-2022.
В случае отсутствия необходимых материальных ресурсов в ФСБЦ их стоимость определяется по результатам анализа (мониторинга) текущих среднерыночных цен от поставщиков (производителей или официальных дилеров) и согласовывается с Заказчиком.
Иные затраты, не относящиеся к строительно-монтажным работам, определяются по фактической стоимости данных затрат на основании предоставленных Подрядчиком подтверждающих документов.
Оплата указанных в настоящем пункте непредвиденных работ и затрат Подрядчика производится Заказчиком на основании внесенных изменений в Смету контракта (Приложение №2 к Контракту) с выделением указанных работ из непредвиденных затрат. При этом данные изменения оформляются дополнительным соглашением к Контракту, подписанным обеими Сторонами.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок исполнения работ с момента заключения Контракта:
- проектно-изыскательские работы - с момента заключения Контракта Сторонами по 01 ноября 2026 года в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза»;
- строительно-монтажные работы - с 01ноября 2026 года по 01 ноября 2027 года, в том числе обеспечения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.
Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
3.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Календарным планом (Приложение №5 к Контракту) и Техническим Заданием (Приложение №1 к Контракту). Календарный план выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) подписывается Сторонами:
- в части проектно-изыскательских работ одновременно с Контрактом;
- в части строительно-монтажных работ после завершения проектирования.  
3.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
3.4. Дата окончания работ, определенная Календарным планом (Приложение №5 к Контракту), является исходной для имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.5. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Контракту. Подрядчик вправе требовать оплаты досрочно выполненных работ, в пределах сумм бюджетных ассигнований, согласно п.2.2. Контракта.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ производится после письменного уведомления Заказчика и предоставления фактически выполненных Работ, результатом которых является положительное заключение государственной экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза» г. Симферополь проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза» г. Симферополь по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.
4.1.1. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1. настоящего Контракта, Подрядчик представляет Заказчику по накладной сдачи-приемки проектно-сметной документации комплект документации, оформленный в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений, являющихся его неотъемлемой частью в следующем составе:
- После получения положительных заключений государственной экспертизы проектная документация корректируется в соответствии с положительными заключениями государственной экспертизы и выдается заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах Excel, PDF, DWG, Word;
- Материалы стадии «Рабочая документация» выдаются в 4 экз. на бумаге в альбомах формата А3 и в 2 экз. на компакт-диске в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах Excel, PDF, DWG, Word;
- Сметный архив стадии «ПД» и «РД» выдается в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в формате Excel, и в программном комплексе ГрандСмета (или в иных сертифицированных программных комплексах для составления сметной документации, согласованных с Заказчиком) на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного.
- Демонстрационные материалы – в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на компакт-диске в форматах Excel, PDF, DWG, Word;
- Оригиналы положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.
- Предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 1.1. к Контракту) оригиналы иных документов, подтверждающих согласование документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;
- Акт сдачи-приемки работ по проектированию (Приложение № 4 к Контракту), подписанный Подрядчиком в 3-х экземплярах. 
Одновременно с передачей результатов выполненных Подрядчиком Работ по проектированию Подрядчик передает Заказчику все права на использование результатов выполненных Работ любым способом и в любой форме, включая все интеллектуальные права (в том числе исключительные права) на результаты выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом Работ. Заказчик вправе использовать результаты выполненных Работ по проектированию и выполнения инженерных изысканий по собственному усмотрению без ограничения по количеству применений, сроку и территории использования и без согласования с Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению Контракта.
4.1.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку Работ по проектированию на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.1.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных проектно-изыскательских Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных проектно-изыскательских Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ по проектированию (Приложение № 4 к Контракту),  в 3 (Трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных проектно-изыскательских Работ.
4.1.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки,  а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных проектно-изыскательских Работ, Заказчик  принимает  выполненные проектно-изыскательские Работы и подписывает  3 (Три) экземпляра Акта сдачи-приемки работ по проектированию (Приложение № 4 к  Контракту), один из которых направляет Подрядчику.
4.1.5. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ по проектированию и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
4.2. Приемка выполненных строительно-монтажных работ по строительству Объекта осуществляется и оформляется составлением Подрядчиком соответствующих актов и справок установленных форм КС-2, КС-3, КС-6а, в том числе на электронных носителях. Справки формы КС-2, КС-3 и КС-6а, составляются по утвержденной Заказчиком смете на реализацию Контракта в соответствии с письмом Росстата от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заключения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-14», в соответствии со Сметой Контракта (приложение №8 к Контакту).
Сдача результатов выполненных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания Подрядчиком, Представителем заказчика, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
Подрядчик лично либо через своих представителей передает Представителю Заказчика оформленные акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в количестве 4-х экземпляров. 
Приемка выполненных работ, скрытых работ, ответственных конструкций и подписание соответствующих актов производится Представителем Заказчика по мере выполнения работ, в соответствии с уведомлением Подрядчика. 
При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ Представитель заказчика в течение 3 рабочих дней, подписывает акт освидетельствования скрытых работ, Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
В случае выявления замечаний к работам, указанным в актах освидетельствования скрытых работ, Актах приемки выполненных работ (форма № КС-2) в течение 3 рабочих дней, Представитель заказчика предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания актов.
Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный в акте. После устранения замечаний Подрядчиком, приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
4.2.1. Подрядчик в срок до 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, путем вручения уведомления Заказчику с комплектом исполнительной документации передает:
•	акты освидетельствования скрытых работ;
•	исполнительная съемка законченных конструктивных элементов (исполнительные чертежи);
•	заключения строительных лабораторных испытаний;
•	сертификаты соответствия, технические паспорта, удостоверяющие качество строительных материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
•	акт выполненных работ (форма № КС- 2);
•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
•	накопительная ведомость (форма № КС-6а).
Все передаваемые заказчику документы должны быть оформлены надлежащим образом, т.е. завизированы Подрядчиком, Представителем заказчика путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Подрядчика, Представителя заказчика, чем подтверждается объем, применяемые расценки и качество выполненных работ, их соответствие утвержденной проектно-сметной документации, условиям Контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации), на условиях настоящего Контракта.
4.2.1.1. Подрядчик производит отчет (далее - ежемесячный отчет) о выполненных Работах в соответствии с Календарным планом производства работ (Приложение №5).
4.2.1.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика с комплектом исполнительной документации к ежемесячному отчету обязан осуществить приемку результата выполненных Работ и подписать акт выполненных работ или направить Подрядчику, мотивированный письменный отказ с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом исполнительной документации производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке. 
4.2.1.3. Подписание Заказчиком акта выполненных работ является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
4.2.1.4. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата выполненных Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика после приемки Заказчиком выполненных Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.
4.2.1.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
4.2.1.6. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком Работ их несоответствия предъявляемым к выполнению подобного рода Работ требованиям, установленным стандартами и иными документами, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий.
4.2.1.7. Скрытые Работы в соответствии с проектной документацией и Графиком производства работ должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) скрытых Работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых Работ уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемка скрытых Работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией оформляется актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в 4 экземплярах – три Заказчику, один Подрядчику. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале Работ. 
Форма акта скрытых работ составляется в форме, утвержденной Приказом от 26 декабря 2006 года №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
4.2.1.8.  Подрядчик за 5 календарных дней до сдачи Объекта письменно извещает Заказчика о своей готовности к сдаче Объекта в эксплуатацию и посещению Объекта приемочной комиссией.
4.3. Ввод в эксплуатацию Объекта осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. Для приёмки законченного строительством Объекта Заказчик создает комиссию по приемке. Подрядчик передает Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки Объекта исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам на Объекте.
Подрядчик при сдаче Объекта предоставляет Заказчику:
- акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), 
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного Объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, техническим регламентам и подписанный лицом, осуществляющим строительство. Свидетельство СРО на осуществление контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства.
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта строительства проектной документации, подписанный Генеральным проектировщиком. 
- список строительных и проектных организаций с указанием: названия организации, выполняемые работы, дату начала и окончания работ, Ф.И.О. ответственных производителей работ с номерами приказов о назначении, даты начала и окончания работ на Объекте, образцами подписей;
- копии договоров всех участников строительства (с генподрядчиком, субподрядчиками, заводами изготовителями) и проектирования, чтобы прослеживалась связь между всеми лицами, принимавшими участие в процессе производства работ и проектирования; или визирование (печать, подпись ответственного лица с расшифровкой, занимаемая должность) всей документации генподрядчиком;
- копии лицензий всех организаций, участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование;
- копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ;
- копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора и авторского надзора;
- рабочий проект на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом его специфики;
- документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний);
- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);
- протоколы обучений персонала;
- документация на утилизацию строительных отходов;
- общий журнал работ;
- акты освидетельствования скрытых работы;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты испытаний.
- Специальные журналы:
 -журнал работ по монтажу строительных конструкций;
 -журнал сварочных работ;
 -журнал бетонных работ;
 -кабельный журнал;
-иные журналы, необходимые при производстве работ.
- Геодезические работы
- акты приемки геодезической разбивочной основы для строительства;
- исполнительные геодезические схемы построения разбивочной сети строительной площадки;
- сертификаты соответствия прилагаемых материалов и оборудования, отдельным томом.
- сертификаты соответствия пожарным требованиям, отдельным томом;
- сертификаты соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, отдельным томом;
- документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности Республики Крым на Объект.
- пакет проектной документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в соответствии со с. 55 Градостроительным кодексом РФ.
4.3.2. Не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3.1. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.4. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
[bookmark: P726]4.5. По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах и не позднее 3 дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны соответствующий акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 5 дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с п.5.4.2. Контракта.
4.6. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком соответствующий акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.
4.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 Контракта.
4.9. Ответственность Сторон устанавливается в соответствии с условиями Контракта.
4.10. Работы считаются выполненными и принятыми только при наличии подписей и печатей Сторон и Представителя заказчика на актах приемки выполненных работ (форма 
№ КС-2) и справках стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4.11. Датой приемки результатов выполненных работ (этапов работ) является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) Заказчиком.
4.12. Моментом исполнения обязательств Подрядчика в части работ по строительству Объекта считается дата подписания всеми членами комиссии акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-11, получения заключения органа государственного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией, Заданием на проектирование и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполняемых Работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств Федерального бюджета.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 10 (Десяти) календарных дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.4. Через своего Представителя (организации, с которой заключен Контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по Объекту) осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.5. Информировать Подрядчика о привлечении для исполнения настоящего Контракта Представителя заказчика - организации, которая от лица Заказчика осуществляет на Объекте строительный контроль.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пунктах 4.1.2 и 4.2.1.2. настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.3.  Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам Работ, предусмотренным в Сводном сметном расчете стоимости строительства, получившем положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости и Сметой Контракта (Приложение №2). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по настоящему Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.1.1. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объёмы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Приложением №6 к Контракту, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены Контракта. Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (Приложение №6 к Контракту) подписывается Сторонами после завершения работ по проектированию.
5.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.
5.4.4. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.7. Обеспечить доставку представителей Заказчика до места проведения строительных Работ Подрядчиком с целью приемки выполненных Работ (в т.ч. скрытых).
5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект организации строительства (ПОС); согласовывать проект организации строительства (ПОС) субподрядчиков; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядчиками.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении Работ, восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.10. Соблюдать запрет приобретения иностранной валюты за счет средств настоящего контракта, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
5.4.11. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.
5.4.12. Обеспечить передачу в режиме реального времени (круглосуточно) данных о ходе строительства Объекта, путем организации потока информации в сети Интернет.
Подрядчик обязан обеспечить установку и настройку онлайн видеонаблюдения за ходом строительства Объекта по месту нахождения Заказчика, с возможностью хранения видеоинформации на жестком носителе не менее 30 (тридцати) суток. 
5.4.13. Подписать дополнительное соглашение к Контракту в части Приложения №7 к Контракту «Сводный сметный расчет стоимости строительства», получившем положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости (Приложение №7).
5.4.14. Обеспечить в ходе строительства выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.4.15. Нести имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.16. В случае причинения вреда третьим лицам, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
5.4.17. Подрядчик обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ, в соответствии с законодательством.
5.4.18. Принимать участие при проверках, проводимых контрольно-счетными органами, органами государственного финансового контроля, муниципального контроля и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению заказчика.
5.4.19. Производить работы в полном соответствии с документацией и действующими Строительными нормами и правилами. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии со сметной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.20. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
5.4.21. Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, и другие необходимые журналы, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.
Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и другие необходимые журналы, своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.22.  В срок не более 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) предоставить заказчику отчет о выполнении конкретных видов и объемов работ, из числа видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств.
5.4.23.  Передать подготовленную по Контракту и согласованную Заказчиком проектно-сметную документацию в уполномоченный орган для проведения экологической экспертизы, государственной экспертизы, заключить договор с экспертной организацией, оплатить проведение экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости.
5.4.24. Сопровождать прохождение государственной экспертизы, отрабатывать замечания, выданные уполномоченным органом по проведению экспертизы проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по Объекту.
5.4.25. Выполнять проектно-изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту), перечнем исходных данных (Приложение №3 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Графиком выполнения проектно-изыскательских работ. 
5.4.26. Проводить инженерные изыскания, осуществляет сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.
5.4.27. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.
5.4.28. Согласовывать все полученные технические условия с Заказчиком. 
5.4.29. Не вправе отступать от требований, предусмотренных Заданием на проектирование, а также требований исходных данных (представленных Заказчиком и/или полученных самостоятельно) без предварительного письменного согласия Заказчика. 
5.4.30. Разрабатывать проектную документацию, в количестве и составе необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы.
5.4.31. При необходимости вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.
5.4.32. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями; 
5.4.33. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
5.4.34. Назначает в течение 5(пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего контракта в силу, лиц, ответственных: 
- за разработку документации по изыскательским работам;
- за разработку проектной документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
- за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Исполнителя должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Исполнителя. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления;
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим контрактом.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.4.35. Разрабатывает проектную документацию:
- Материалы по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта представляются отдельным разделом «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению экологической безопасности и энергоэффективности объекта».
- Материалы по обеспечению сохранения историко-археологического наследия представляются отдельным разделом «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта» (при необходимости).
5.4.36. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.4.37. Принимает участие в работе приемочной комиссии, в случае привлечения его Заказчиком.
5.4.38. Гарантирует, что любой субподрядный Исполнитель, привлеченный к выполнению проектно-изыскательских работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
5.4.39.  Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
5.4.40.  По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию.
5.4.41. Подрядчик обязан вести надзор за строительством объекта, проект которого разрабатывался в рамках настоящего контракта. Ответственный главный инженер проекта должен иметь документ, удостоверяющий квалификацию и занесен в государственный единый реестр специалистов.
5.4.42.  Вносить изменения в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, а также согласовывать рабочую документацию, без дополнительной оплаты.
5.4.43. В случае необходимости принять на себя выполнение дополнительных работ, условия выполнения которых определяются Заказчиком. Дополнительные работы должны выполняться Подрядчиком в рамках утвержденного Заказчиком календарного графика работ.
5.4.44. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, разработать и представить на утверждение Заказчику ППР (проект производства работ), детализированный Календарный график производства работ, составленный в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Контракту, который оформляется дополнительным соглашением к Контракту. Подрядчик обязан, до начала производства работ, назначить лицо ответственное за осуществление строительно-монтажных работ и технику безопасности на Объекте с правом подписи документов, оформляющих отношения Сторон по настоящему Контракту. Полномочия такого ответственного лица Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью или приказом Подрядчика с подтверждением соответствия поручаемых ответственному лицу действий его должностным обязанностям и квалификации и передать Заказчику документы, подтверждающие такое назначение;
5.4.45.  Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с заданием на проектирование, проектной и рабочей документацией, утвержденным ППР (проектом производства работ) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
5.4.46.  В течение 15 (пятнадцати) дней с момента (дня) получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства представить Заказчику в письменном виде перечень конкретных видов и объемов работ, которые Подрядчик выполняет самостоятельно, исходя из сметной стоимости этих работ (Приложение №6 к настоящему контракту), предусмотренной проектной документацией в объеме, указанном п. 5.4.1.1. настоящего Контракта. Указанный перечень конкретных видов и объемов работ оформляется Дополнительным соглашением к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
5.4.47. Обеспечить качество и безопасность выполнения всех работ (результата работ) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, действующими нормами, правилами и техническими условиями;
5.4.48. Исправлять (обеспечить исправление) все замечания контролирующих, надзорных органов, Представителя Заказчика и Заказчика;
5.4.49. Проводить согласования с эксплуатирующими, разрешительными и надзирающими организациями и оформить соответствующую документацию;
5.4.50. Возвести собственными силами все временные сооружения;
5.4.51. Для обеспечения строительства Объекта требуемыми в соответствии с проектом организации строительства ресурсами, осуществить подключение временных коммуникаций к сетям инженерно-технического обеспечения. Осуществить присоединение и подключение вновь построенных коммуникаций (как внутренних, так и наружных) в точках подключения в соответствии с проектом;
5.4.52. Обеспечить подключение и оплату расходов на отопление, энергоснабжение и прочие необходимые расходы, связанные с обслуживанием и содержанием данного Объекта до получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5.4.53. Подрядчик обязан принять строительную площадку по Акту передачи строительной площадки и обеспечить наличие на строительной площадке Проектной документации, Рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте. 
5.4.54. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, не менее 90% от общего объема обязательств.

Статья 6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует: 
- качество выполненных по настоящему Контракту Работ, в том числе инженерных изысканий и разработанной Проектной и Рабочей документации, соответствие проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны Объекта культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
-	возможность безаварийной эксплуатации о Объекта на протяжении Гарантийного срока; 
-	бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; 
-	высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей; 
-	достижение Объекта указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; 
-	своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока. 
6.2 Гарантийный срок на все Работы за исключением Работ, указанных в п. 1.3.1. настоящего Контракта устанавливается с даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения – с даты вступления в силу соглашения о расторжении или решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и составляет: 60 месяцев. 
6.3. Гарантийный срок на проектно-изыскательские работы исчисляется с даты подписания сторонами Акта о выполнении обязательств по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и подготовке рабочей документации, Акта приема-передачи результата работ (исключительных прав) подтверждающего выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту в полном объеме, а в случае досрочного расторжения Контракта – с даты расторжения Контракта и составляет 36 месяцев.
6.3.1. Гарантийные обязательства на проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяют свое действие в том числе на следующие случаи (далее по-отдельности именуемые «Гарантийный случай»):
6.3.1.1. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды работ) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе несоответствие между содержанием проектной и рабочей документации, обнаруженные отступления проектной и/или рабочей документации от требований, установленных Контрактом, технических регламентов, государственных стандартов, СП и других положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и субъектах РФ, нормативных документов и правил. 
6.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ стороны составляют акт с указанием недостатков, сроков их устранения. Для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах направить своего представителя к Заказчику.
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
6.5. В случае уклонения Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, эксплуатирующая организация и/или Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика. 
6.6. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. В случае обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый Актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика. 
6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. 
6.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или его субподрядчиков (субподрядчиков) оборудованию, материалам, Объекту, в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.
6.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
6.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик несёт ответственность в виде уплаты пени.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, за качество выполненных работ, их несоответствие законодательству Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчиком за не надлежащее выполненные работы определяется в соответствии с настоящим контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчиком устраняет выявленные недостатки за свой счет.
7.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
7.7. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.
7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.9. За надлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе за нарушение п. 3.1., одного из пунктов Раздела 4. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.11.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.11.2.[footnoteRef:1] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной  системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и определяется в следующем порядке: [1: при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, сумма штрафа не указывается)
] 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
7.11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.12. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.14. За не предоставление информации в соответствии разделом 14 настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (в случаях, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775). 
7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.16. Заказчик выставляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению Подрядчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта, если в установленный срок после получения требования Подрядчик его не исполнит.

7.17. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
7.18. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.20. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.21. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.22. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
7.23. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
7.24. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
7.25. При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
7.26. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.


Статья 8. Порядок изменения и расторжения Контракта
[bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в нижеуказанных случаях: 
8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
[bookmark: _Hlk14960069]8.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
8.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе Законом № 44-ФЗ. 
8.2. Контракт может быть расторгнут:
8.2.1. по соглашению Сторон;
8.2.2. по решению суда;
8.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
8.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
8.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
[bookmark: _Hlk15912575]8.5.1. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
8.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
8.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
8.5.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
8.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
8.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе (ЕИС), на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (https://tce.crimea.com/) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения от него Подрядчиком. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.
При невозможности получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправления, способом указанном в абзаце 1 п.8.7. Контракта, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе (ЕИС) и на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (https://tce.crimea.com/).
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан, с даты прекращения действия Контракта, прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта предпринять следующие действия:
8.15.1. передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 8.15 Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Заказчиком несет Подрядчик.
8.15.2. передать Заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты.
Статья 9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 50% (пятьдесят процент) от цены контракта, что составляет _________рублей, ____копеек, которое предоставляется в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки,
с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное
учреждение.
9.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
9.3. В качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик может:
- внести денежные средства на счет Заказчика;
- предоставить независимую гарантию.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
9.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград
расчетный счет: 40602810601000000104, 
корреспондентский счет: 30101810100000000715
БИК Банка: 041806715
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать реестровый номер извещения).
9.6. Обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами на расчетный счет Заказчика, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.7. Исполнение Контракта может обеспечиваться безотзывной независимой гарантией, оформленной в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление №2369), и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ;
2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Постановлением №2369, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона №44;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление №1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона №44-ФЗ, утверждены Постановлением №1005.
Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона №44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:
9.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки (штрафов, пеней), предъявлении требования о расторжении Контракта.
Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на возврат аванса (при наличии).
9.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта сумма обеспечения возврату Подрядчику не подлежит.
9.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер оказанных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных обязательств, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутри объектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточны Статья 11. Разрешение споров и разногласий
11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.
11.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым
11.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 14 Контракта.
11.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до 01 декабря 2027 года, а в части исполнения обязательств по оплате и приемке выполненных Работ – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.2. Истечение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств по Контракту, в том числе предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Работ, выполненных в течение срока действия Контракта, и выполнение Работ Подрядчиком. 
12.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов. 

13. Казначейское сопровождение по контракту[footnoteRef:2] [2:  Настоящая статья вступает в силу при условии, установленном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 №618-р.
] 

[bookmark: _Hlk59885249]13.1. Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2021 года № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее- Правила), распоряжением Правительства РФ от 15.03.2021 № 618-р «Об обеспечении казначейского сопровождения», приказом Минфина России от 17.12.2021 №214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок).
 13.2. Обеспечить проведение подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» строительного контроля в отношении объектов капитального строительства, создаваемых и реконструируемых за счет средств казначейского инфраструктурного кредита. Затраты на осуществление такого строительного контроля возмещаются за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в размере, определяемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
13.3. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил казначейского сопровождения;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения, документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
- оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
13.4. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку и документы, предусмотренные абзацем восьмым пункта 10 Порядка, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.

14.ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
14.1.Подрядчик вправе, только с согласия Заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
14.2.Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
14.3. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 15 (пятнадцать) процентов от цены Контракта.
14.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
14.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

15.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
15.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

[bookmark: _Hlk5789018]16.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 16.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. 
Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, 
что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
16.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
16.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
16.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
16.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
16.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
16.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 16.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

Статья 17. Прочие условия Контракта
17.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 18 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
17.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.3 Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
Приложение №1 «Техническое задание»,
Приложение №1.1. «Задание на проектирование»;
Приложение № 2 «Смета контракта» (форма) (оформляется дополнительным соглашением к Контракту).

приложение № 3 «Перечень исходных данных»;
приложение № 4 «Акта сдачи-приемки проектных работ по Объекту» (форма), 
приложение № 5 «Календарный план производства работ»,
приложение №6 «Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту» (форма);

Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
	ПОДРЯДЧИК: 


	Юридический адрес: 295026, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, тел. (3652) 534-187 
ОКПО 00477038 ОГРН 1149102047962
ИНН 9102028499 КПП 910201001
Банковские реквизиты:
БИК 012202102
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г.Нижний Новгород
Номер банковского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства 40102810745370000024
Номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства 03215643000000013200
 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»,
л/сч 711Э2958001)
Телефоны: 8 (3652) 53 41 87
Email: kanc@tce.crimea.com
	Юридический адрес: 




 Банковские реквизиты: 

	                             ЗАКАЗЧИК:

Начальник УКС и ИЗО
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

_____________________            Плющаков Е.Ю. 
	                            ПОДРЯДЧИК

	
	







	Приложение № 1
к контракту №________
 от _____________2025г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
	№
	Наименование
	Информация

	1.
	Объекты закупки
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В».

	2.
	2.Состав Работ
	Первая очередь.
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В».
Первая очередь - проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1.1) к Контракту.
Проведение государственной экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза», инженерных изысканий, проектной документации, сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и получение положительного заключения.
До начала проектирования- разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а также с органами местного самоуправления (при необходимости).
Вторая очередь:
Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В.


	3.
	Место выполнения работ (с указанием конкретного адреса).
	Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24В.

	4.
	Сроки выполнения работ.
	- проектно-изыскательские работы - с момента заключения Контракта Сторонами по 01 ноября 2026 года в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза»;
- строительно-монтажные работы - с 01ноября 2026 года по 01 ноября 2027 года, в том числе  обеспечения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

	5.
	Требования к подготовке сметной документации.
	1.Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) - с использованная нормативной базы: в редакции ФСНБ-2022(с изменениями актуальными на момент проведения экспертизы), утвержденный приказом Минстроя России. 
Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

	
	
	 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр), c изменениями в редакции Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07. 07.2022г. № 557/пр. и № 55/пр от 30 января 2024г.
3.Согласовать с Заказчиком стоимость применяемых в проекте материалов и оборудования (прайс-листы и коммерческие предложения). 
4. Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, приняты по коммерческим предложениям на основании проведённого сопоставительного анализа (конъюнктурный) и оформленного в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике 421/пр.), в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557пр, от 30.01.2024г.№55/пр. и 30/пр. от 22.01.2025г.
5.В составе документации предоставить ведомости объемов работ, а также ведомости материалов и оборудования.
6.Предусмотреть в сводном сметном расчете затраты на:
- проведение геодезических работ, выполняемых на территории строительства до начала строительства (вынос в натуру границ участка строительства, осей контура строительства зданий сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения, знаки и пункты в земле или створы осей на близлежащих капитальных строениях);
- затраты на временные здания и сооружения;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- строительный контроль;
- авторский надзор.


	6.
	Выдача рабочей (в том числе) документации
	1. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной документации с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:
- рабочая (в том числе сметная) документация, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш/СD-накопителе).
Документация на USB-флеш/СD-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:
1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 
текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 
2 версия – документация в формате разработки: 
чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;
В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).
2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в

	
	
	 соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего

	
	
	 задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.
3. Бумажный вид проектной и рабочей документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).


	7.
	Требования к квалификации подрядчика (исполнителя).
	Первая очередь.
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
Согласно ч.1 ст.55.8 ГрК РФ,   осуществление подготовки проектной  документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом  с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, возможно при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
Вторая очередь:
Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В.
Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:
-специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.
-сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и 
введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
-специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020).
-все работы на объекте осуществляются в спецодежде, спецобуви и в защитных касках, с использованием защитных средств при производстве работ согласно требованиям техники безопасности.
  

	8.
	Требования по передаче заказчику документации по окончанию работ.
	Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
В целях приемки работ необходимо подготовить:
1) Акты освидетельствования скрытых работ с приложением оригиналов сертификатов на примененные материалы.
2) Исполнительные схемы и чертежи.
3)Подписанная исполнительная документация передается Подрядчиком в форме бумажных носителей в 3-х экземплярах, а также в электронной форме в редактируемом формате и скан копиях в PDF формате на электронном носителе (CD /DVD диск) или через сетевой ресурс. Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	9.
	Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты)
	Согласно пункта 2.19. Контракта плата по каждой очереди осуществляется в следующем порядке:
Первая очередь – оплата проектно-изыскательских работ по итогам положительного заключения государственной экспертизы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания АКТ приемки выполненных работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и подготовке рабочей документации, составленного по форме согласно Приложения №4 к настоящему контракту, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком с учетом положений пункта 2.23 настоящего Контракта, и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 4.1.1. настоящего Контракта. 
В соответствии с пп. «б» пункта 4 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563, оплата проектно-сметной документации производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, подписания Акта сдачи-приемки работ по  проектированию и передачи Заказчику по накладной сдачи-приемки проектно-сметной документации в количестве экземпляров, предусмотренных Контрактом.
Вторая очередь – оплата строительно-монтажных работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2 (далее – «Акт о приемке выполненных работ (КС-2)»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3 (далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)»), журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, Акта о выполнении работ, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком с учетом положений пункта 2.23. настоящего Контракта, и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 4.2.1. настоящего Контракта и предоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

	10.
	10.Приложения к Техническому заданию
	Приложение №1.1 к Контракту «Задание на выполнение проектно-изыскательских работ»;


	11.
	Требования к составу и оформлению выполняемых работ
	-Проектной и рабочей документацией предусмотреть строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (блочная газовая котельная, внутриплощадочные инженерно-технические сети);
-Проектная и рабочая документация разрабатывается в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);
-Проектная и рабочая документации должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
- Рабочая документация разделов: металлические конструкции, навесные вентилируемые фасады, витражное остекление и т.д. должна содержать деталировочные решения «КМД».
- Проектную документацию представить в информационной модели «BIM» согласно СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» и Методическим рекомендациям ФАУ «Главгосэкспертиза России», Приложение №1.
-Проектная и рабочая документация должна быть разработана и согласована с учетом требований государственных норм и правил по проектированию и строительству, законодательных и нормативных документов по охране окружающей среды и объектов культурного наследия.
Постановление Правительства РФ №815.
СП 48.13330.2019 "Организация строительства";
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";
СНиП 12-04-2002   "Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство";
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
СП 45.13330.2012 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».
СП 63.13330.2012 СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»
СП 68.13330.2017«Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения».
Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, положениями Государственного контракта, переданной в производство работ Заказчиком рабочей документации со штампом «в производство работ», проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, рекомендациями завода-изготовителя используемого оборудования и материалов, Сметой контракта.
Состав выполняемых работ Подрядчиком, в том числе:
Подготовительные работы, включая демонтажные работы;
Основной строительный период, включая монтаж внутренних инженерных систем;
Монтаж наружных инженерных сетей;
Пусконаладочные работы;
Благоустройство территории;
Формирование папок ЗОС Подрядчиком и передача их заказчику;
Сдача объекта органам государственного надзора; 
Формирование комплекта документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача Заказчику, обеспечение получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
Передача построенного объекта и комплекта исполнительной документации, технической документации застройщику/ балансодержателю. 
Прочие работы и затраты Подрядчика:
Затраты, связанные с производством работ в зимнее время.
Временные здания и сооружения.
Пусконаладочные работы.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при обращении с отходами на период строительства.
Затраты на проведение мониторинга – отбор точечных проб.
Осуществление необходимых платежей ресурсоснабжающим организациям в период строительства.
Затраты на производство работ по монтажу и последующему демонтажу временных ограждений и временных дорог при устройстве инженерных сетей и выполнении демонтажных работ.
- и т.д.
Оплата из непредвиденных затрат осуществляется только после согласования с Заказчиком и подтверждения фактически выполненных работ с предоставлением исполнительной документации

	12.
	Сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению
	Сбор (актуализация) исходных данных, получение технических условий, проведение изысканий (в том числе археологических). При необходимости: выполнить обследование существующих зданий и сооружений, выполнить оценку влияния на существующие здания и сооружения, разработать мероприятия по требованиям водоохранных зон и прибрежных защитных полос и при аэродромных территориях. Получить согласование ресурсо снабжающих организаций, в том числе в рамках договоров технологического присоединения. В случае проведения работ за границами участка получить необходимые согласования, позволяющие реализацию проектных решений. Выполнить технико-экономический паспорт проекта по форме, согласованной с заказчиком.
При необходимости разработать и утвердить Специальные технические условия (СТУ) для разработки проектной документации (на основании Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований норм и правил, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и производство работ осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном с приказом Минстроя РФ от 15.04.2016 №248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»). Специальные технические условия (СТУ) согласовать в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При необходимости выполнить: мероприятия по внесению изменений (корректировок) в правила застройки и землепользования, санитарно-защитных зон и требований к особо охраняемым природным территориям.
При необходимости выполнить разработку и согласование разделов обеспечения сохранности культурного наследия, обеспечить сохранность объектов археологического наследия. в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
При необходимости обеспечить установление предмета охраны и согласования проектных решений по Объекту с Министерством культуры Республики Крым:
-	объектов культурного наследия (в том числе археологического наследия), включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
-	 выявленных объектов культурного наследия (в том числе выявленных объектов археологического наследия);
-	объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия); зон охраны объектов культурного наследия;
-	защитных зон объектов культурного наследия.
Реализацию проектных решений по объекту выполнить с сохранением заявленных технико-экономических показателей.
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами, Проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Рабочей документацией, допущенной Заказчиком к производству работ, и Сметой контракта. 
По откорректированной проектной документации получить повторное положительное заключение государственной экспертизы
Строительно-монтажные работы производить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также действующей нормативно-технической документацией. Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету государственного контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. До начала работ обеспечить защиту от пыли, загрязнения и повреждения имущество, находящееся вблизи зоны работ с целью недопущения повреждения имущества третьих лиц. Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора и уборку мест работы в конце каждого дня.
Подрядчик, по доверенности Заказчика, проводит работы по получению и продлению срока действия исходно-разрешительной документации для завершения комплекса работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик, по доверенности Заказчика, получает все необходимые согласования и разрешения для обеспечения выполнения производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также для ввода Объекта в эксплуатацию и передачи сетей заинтересованным и эксплуатирующим службам.
Подрядчик принимает на себя ответственность и гарантийные обязательства за весь объем выполненных работ на Объекте.
Работы выполнять по переданной в производство работ Заказчиком рабочей документации со штампом «в производство работ», проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Сметой контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации, технических регламентов, действующих норм и правил.
Работы выполнять в соответствие с утвержденным Графиком выполнения работ (Приложение № 7 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №8).
Подрядчик обязан выполнять по требованию Заказчика все необходимые лабораторные испытания конструкций, освидетельствование грунтов котлована, вынос геодезических осей на местность (создание геодезической разбивочной основы), проверку посадки объекта, геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства, а также чертежи КМД (при необходимости) за свой счет.
Оперативный контроль и приемку выполненных работ осуществляет представитель строительного контроля Заказчика в соответствии с условиями Контракта.
Подрядчику в рамках выполнения работ необходимо:
- Оформлять акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, документы о качестве конструкций и применяемых материалов, акты приемки выполненных работ, общий и специальный журнал работ, представленных на русском языке оформленных в соответствие с требованиями и регламентом Подрядчика.
- Производить фото фиксацию выполненных работ в 3 этапа: до, в процессе, по окончании работ.
- Разработать и согласовать Заказчиком ППР и Технологические карты по всем видам выполняемых работ.
- ППР и технологические карты оформить в 3-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе (в формате dwg, doc и pdf с подписями исполнителей).
- Подрядчик предоставляет полный комплект (4 экземпляра) исполнительной документации на русском языке в сброшюрованном виде, с описью к моменту сдачи актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и в электронном виде.
Обязательным условием является проведение входного контроля проектной и рабочей документации в соответствии с 
СП 48.13330.2019, с представлением акта выявленных недостатков и заключением о возможности выполненных работ.
При организации работ предотвращать вредные выбросы в почву, водоёмы и в атмосферу и осуществлять все мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.
Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету государственного контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом правила пропускного режима, графика и режим работы на территории объекта.
Всю ответственность за соблюдением миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик.
Подрядчик обязуется обеспечить систему охранного видеонаблюдения строительной площадки с передачей видеосигнала с камер видеонаблюдения на сервер Заказчика. Подрядчик обязан организовать охрану строительной площадки и выполненного объема подрядных работ до момента подписания с Заказчиком акта сдачи-приемки Объекта завершенного строительства.
Подрядчик обеспечивает получение на имя Заказчика заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проекту, формирование комплекта документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача Заказчику, обеспечение получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Для этого Подрядчик обеспечивает:
- Комплексное обследование СЭС объекта капитального строительства;
- Выполнение контрольно-исполнительных съемок;
- Тепловизионное обследование здания (-ий) объекта и составление паспорта (-ов) энергоэффективности (энергетический паспорт);
- Выполнение контрольно-исполнительных съемок внутриплощадочных инженерных сетей;
- Планово-высотная съемка объекта;
- Выполнение технической инвентаризации здания (-ий), подготовка технических планов, технических паспортов, кадастровых паспортов.

	13.
	Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок
	Работы должны производиться в соответствии с Техническим заданием, положениями Контракта, Проектной и Рабочей документацией и Сметой контракта. 
Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также предписания надзорных органов. 
Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровья для сотрудников Заказчика и третьих лиц. 
До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.
Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, а также при проведении представителями организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, уполномоченными представителями Контролирующих и надзорных органов.
Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.
Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, крепежный материал, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и др.) и за счет Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов до завершения выполнения работ.
Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 
В течение 5 дней с момента передачи строительного объекта (площадки) от Застройщика к Подрядчику организовать контрольно-пропускной пункт с ведением журнала регистрации въезжающего и выезжающего транспорта. В журнале фиксируется дата и время прибытия и убытия, номерные знаки, ФИО водителя, наименование юридического лица, цель прибытия.
Подрядчик несет ответственность, в том числе за привлеченную субподрядную организацию в полном объеме, в том числе и перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.
Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.
Запрещается постоянное (временное) проживание на строительном объекте. 
Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенном Заказчиком месте. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно.
Подрядчик должен оплачивать все коммунальные расходы, а также обеспечить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения, определенных Заказчиком, при этом установив своими силами и средствами учетные приборы (ХВС, ГВС, Электричество, Газ).
При несоблюдении Подрядчиком требований, предъявляемых Заказчиком в части сроков предоставления требуемой в настоящем разделе Контракта, и/или несоблюдения Подрядчиком нормативно-правовых актов регламентирующих производство работ, в том числе обеспечение безопасности проведения работ Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт.
При разработке рабочей документации руководствоваться требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», 

	14.
	Мероприятия по утилизации строительных отходов
	В соответствии с действующим законодательством РФ в части обращения с отходами, в том числе согласно Технологическому регламенту обращения с отходами строительства и сноса.

	15.
	Инженерные системы
	Подрядчик обязан оформить Технические условия на механизацию строительства (электро-, водоснабжение, канализование и иные) с последующим заключением договоров временного снабжения и оплатой понесенных затрат. При необходимости, силами Подрядчика разрабатывается проект механизации строительства и согласовывается в установленном порядке. 
Подрядчик обязан определить перечень имущества (сетей инженерно-технического обеспечения) подлежащего ликвидации (переустройству - выносу).
Работы по монтажу и пуско-наладке инженерных систем объекта выполнить в объеме согласованной энергоснабжающими городскими и районными организациями рабочей документации, в строгом соответствии с Техническими условиями и требованиями нормативной документации (СП, ПУЭ и др.).
Обеспечить своевременное оформление и согласование в установленном порядке исполнительной документации, промежуточных актов на скрытые работы, актов ввода электроустановок, испытания и ввода инженерных систем в эксплуатацию.
Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов.

	16.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации
	Исполнительную документацию оформить в соответствии с Приказом Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Подрядчик обязан предоставить Заказчику по завершении работ полный пакет Исполнительной документации, необходимой для получения заключения о соответствии результата работ проектной документации и устранить все замечания, если такие имеются.
Исполнительная документация предоставляется Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе, при этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык, а копии документов должны быть заверены подписью ответственного должностного лица и печатью Подрядчика.
Требования к оформлению исполнительной документации
Исполнительная документация (Далее - ИД) оформляется в архивных папках-регистраторах с арочным механизмом без файлов-вкладышей.
Ярлыки для папок должны быть оформлены согласно образцу, предоставляемому Заказчиком в электронном виде.
Папка должна содержать реестр передаваемых документов, оглавление и закладки в виде разделительных полосок.
На обложке папок должна отображаться следующая информация:
- Название объекта;
- Номер папки;
- Генеральный подрядчик.
Информация в папках должна быть разбита следующим образом:
- Титульный лист;
- Реестр ИД;
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при необходимости);
- Приказ о назначении ответственного лица со стороны инженерно-технического состава на объекте строительный контроль, приемку выполненных работ с подписанием соответствующих актов, за обеспечение охраны труда, охраны труда при работе на высоте, за электрохозяйство, за пожарную безопасность, за экологическую безопасность и т.д.
- Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с РД-11-02-2006;
- Исполнительные схемы в соответствии с РД-11-02-2006 с указанием выполненных объемов работ в установленных физических величинах;
- Сертификаты соответствия, паспорта, декларации о соответствии, технические свидетельства, свидетельства о регистрации, документы о качестве, экспертные заключения, инструкции по эксплуатации и т.д. на применяемые материалы, изделия и оборудование;
- Результаты и протоколы испытаний с приложением свидетельства об аттестации испытательной лаборатории, сертификат калибровки (поверки) испытательного прибора и фото фиксация проводимых испытаний (по запросу Заказчика в зависимости от типа строительно-монтажных работ);
- Другие технические отчеты, результаты обследований, если имело место;
- Общий и специальные журналы работ;
- Журнал входного контроля;
-Фотофиксация работ (в процессе и после завершения работ) (по запросу Заказчика);
- Съемный носитель с электронной версией ИД (формат pdf, docx, xlsx, dwg)/
Реестр составляется на каждую папку отдельно. Подписывается и заверяется подписью и печатью лица представляющего Генерального подрядчика.
Все листы исполнительной документации, начиная с реестра. должны иметь сквозную нумерацию страниц.
Реестр должен иметь название, содержащее указание на вид работ, на который оформлена исполнительная документация.
Акты подшиваются в порядке возрастания нумерации, которая учитывает последовательность производства работ.
Количество передаваемых комплектов ИД – 4 экз. + съемный носитель с электронной версией ИД. Один подписанный экземпляр ИД возвращается Подрядчику.
Четыре экземпляра ИД должны быть оформлены в отдельных папках.
К первому комплекту ИД из четырех, прикладываются оригиналы паспортов и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов и изделий. Ко всем остальным актам прикладываются заверенные копии (к каждому акту прикладывается полное количество приложений, не в конце папки, а к каждому акту. Все четыре экземпляра должны быть одинаковые).
Копии приложений должны быть заверены оригинальной печатью «Копия верна», печатью организации с подписью и расшифровкой ответственного представителя.
В зависимости от объема, ИД передается в архивных коробках соответствующего размера с прикрепленным титульным листом.
Требования к оформлению электронной версии ИД:
Документы на носителе должны быть разбиты по папкам в соответствии с п.4 Требований к оформлению ИД, т.е. Титульный лист – в папку «01 Титул», Реестр ИД – в папку «02 Реестр» и т.д.
Все документы с подписями, печатями и необходимой информацией (в соответствии с бумажной версией) должны быть отсканированы в формате pdf.
Кроме того, дополнительно прикладывается вся ИД в форматах docx, xlsx и dwg.
Необходимо называть файлы кратко с указанием номера из реестра ИД.

	17.
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ
	Указания на отдельные виды товаров, содержащиеся в сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. Техническое задание, содержит исчерпывающий перечень требований к качеству, техническим характеристикам товаров, работам, услугам, требованиям к безопасности, требованиям к функциональным характеристикам и пр., связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям Заказчика.

	18.
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии допуски, разрешения, согласования)
	Выполнение предусмотренных Контрактом Работ, обеспечение их надлежащего качества в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные Контрактом, а также на основании требований нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, действующих в их актуализированных редакциях, включающих:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 02 июля 2013 года);
- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»; 
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр.);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Принят и введен в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 09.08.2001 г. № 2862;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Утвержден и введен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 867/пр;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Утвержден: Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 17.06.2017;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
- СП 70.13330.2020 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» Утвержден Приказом Госстроя от 25.12.2012 г. № 109/ГС;
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
- СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85"(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 965/пр);
- СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*.
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр);
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10, ред. от 03.12.2016);
- СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.06.1999 № 44);
- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (постановление Госстандарта СССР от 14.06.1991 
№ 875);
-  ГОСТ 12.2.011-2012. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 627-ст);
- РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- другие нормативные документы в актуализированных редакциях.
В случае внесения изменений в вышеуказанные документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

	19.
	Организация и восстановление прилегающей территории
	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к строящемуся объекту территории после завершения основных работ на строящемся объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства и рабочей документации.

	20.
	Гарантийные обязательства
	В соответствии с условиями Контракта.
Подрядчиком предоставляется следующая гарантия:
Гарантия на выполненные Работы – согласно условиям Контракта;
Гарантии на материалы, используемые при выполнении Работ, определяется заводом-изготовителем таких материалов;
Гарантийный срок на Оборудование (либо отдельно на каждую часть, единицу Оборудования) определяется в соответствии с требованиями Производителя, но не менее чем 24 месяца с момента ввода его в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи застройщиком/балансодержателем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами без замечаний Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. При этом на поставляемое Оборудование предоставляется гарантия производителя Оборудования и гарантия поставщика Оборудования (Подрядчика).
На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Заказчика, при условии, что не истек срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем;
Гарантийный срок на программное обеспечение, входящее в состав Оборудования не менее гарантийного срока, установленного разработчиком ПО с момента его инсталляции. 
Начало гарантийного срока определяется в соответствии с требованиями, указанными в Контракте. Объем гарантии – полная стопроцентная гарантия на Работы, Оборудование, его составные, комплектующие и запасные части.
Качество по каждому виду работ, по каждой части (единице) оборудования, его составных элементов и комплектующих и их соответствие действующим стандартам Подрядчик, в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации к такому оборудованию, подтверждает документами, указанными в п.3 настоящего раздела. 
На Оборудование (либо отдельно на каждую часть, единицу оборудования) Подрядчик в момент ввода Оборудования в эксплуатацию, оформляет и передает Заказчику гарантийный талон и иные документы, указанные в настоящем разделе и Контракте. 
Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ и комплектности поставляемого Оборудования техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным законодательством Российской Федерации на соответствующие работы и/или каждый вид (тип) Оборудования.
Гарантийный талон должен, в том числе, содержать следующую информацию:
Наименование оборудования, его марку (модель), серийный номер, дату производства и условия гарантии;
Дату ввода в эксплуатацию оборудования (согласно акту ввода, в эксплуатацию);
Срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;
Наименование и контактная информация Подрядчика (его представителя, сервисной службы), осуществляющей гарантийный ремонт соответствующего оборудования (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс); 
Наименование и адрес сертифицированного производителем Сервисного центра, указать его контактный телефон и время работы.
Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя и печатью Подрядчика.
Оборудование должно иметь сертификаты (гигиенический сертификат, сертификат соответствия и качества и др.), технические паспорта или иные документы, содержащие все существенные характеристики Оборудования при монтаже, а также ведомости комплектности, технические условия производителя и другие документы, удостоверяющие его качество на русском языке, если наличие данных документов обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю документацию на русском языке.
В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт или замену находящегося на гарантии неисправного Оборудования.  Ремонт или замена неисправного Оборудования на новое, в случае такой необходимости, осуществляется в срок не более тридцати дней с момента получения претензии Заказчика. 
Гарантийное обслуживание оборудования после ввода объекта в эксплуатацию: Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт или замену оборудования на основании заявок (претензий) Заказчика, службы Эксплуатации, самостоятельно или через уполномоченную сервисную организацию производителя.
Гарантийное обслуживание поставляемого Оборудования осуществляется без затрат со стороны Заказчика, проводится Подрядчиком с привлечением специалистов, выезжающими по адресу нахождения Оборудования не позднее двух рабочих дней с момента поступления заявки (претензии). Гарантийный ремонт осуществляется силами специалистов (представителей) сертифицированного производителем сервисного центра или привлеченной Подрядчиком на договорной основе организации, обладающей необходимыми лицензиями, в срок не более десяти дней с момента поступления заявки. Срок проведения гарантийного ремонта не должен превышать тридцати календарных дней с момента получения заявки. Все затраты по ремонту и замене Оборудования в гарантийный срок несет Подрядчик.
Все запасные части, которые Подрядчик устанавливает на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть оригинальными или сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования, и иметь характеристики, соответствующие требованиям производителя.
Оборудование должно иметь сертификаты (гигиенический сертификат, сертификат соответствия и качества и др.), технические паспорта или иные документы, содержащие все существенные характеристики Оборудования при монтаже, а также ведомости комплектности, технические условия производителя и другие документы, удостоверяющие его качество на русском языке, если наличие данных документов обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик гарантирует качество Оборудования в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Оборудовании в течение гарантийного срока, или заменить Оборудование, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования. Устранение недостатков или замена Оборудования проводится в разумный с технологической точки зрения срок после получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках, если иной срок не согласован Сторонами или не установлен Заказчиком в уведомлении или условиями настоящего Контракта. При замене Оборудования в целом или его части гарантийный срок эксплуатации прерывается на количество дней, затраченных на замену. Заказчик также вправе предъявить иные требования к Подрядчику, связанные с передачей товара ненадлежащего качества, в соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Расходы по возврату Оборудования или отправке его в ремонт в период действия гарантийного срока, восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет Подрядчика.
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	Требования по ведению авторского надзора
	Выезд на объект по согласованию с Заказчиком.





	                     ЗАКАЗЧИК:

Начальник УКС и ИЗО
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

_____________________            Плющаков Е.Ю. 
	                       ПОДРЯДЧИК





Приложение № 2
к контракту №____________
                              от ________________2025г.
                                                                                                                                                  (ФОРМА)

Смета контракта
    на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
Дата утверждения сметной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации Контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	На единицу изменения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	

	
	Сумма НДС (ставка <N>%) по позициям:
	
	
	
	
	

	 
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	 
	




	                                  ЗАКАЗЧИК:

	                            ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»


_________________ Е.Ю.Плющаков.
м.п.

	





______________ 
м.п.



















Приложение № 3
к контракту №_______
от __________2025г.

Перечень исходных данных 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Градостроительный план земельного участка  

	2
	Задание на проектирование объекта капитального строительства 



Подрядчик подтверждает, что количество, качество и объем Исходных данных, указанных в настоящем приложении и передаваемых Подрядчику, достаточен для того, чтобы приступить к выполнению Работ по Контракту в установленный срок и выполнить Работы согласно условиям Контракта.
В случае, если Подрядчик приступил к выполнению Работ без получения от Заказчика каких-либо исходных данных, Подрядчик лишается права ссылаться на неисполнение условий Контракта в связи с отсутствием таких исходных данных.
Исходные данные передаются в копии.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»


_________________ Е.Ю.Плющаков
м.п.
	




м.п.






















Приложение №4 
к контракту №__________
от _______________2025г.
                                                                                                                                                                                                                                             (ФОРМА) 
АКТ приемки выполненных работ 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	
№ п/п


	
Виды выполненных работ 


	
Твердая цена 
Контракта
(руб.)

	Стоимость выполненных работ
(руб.)
	Зачтено в счет погашения авансовых платежей за отчетный период(если они были предусмотрены)
	Итого к оплате за отчетный период

	
	
	
	С начала выполнения работ
	С начала отчетного года
	Остаток Контрактной цены
	За отчетный период с учетом НДС
	В т.ч. НДС ___ 
с работ отчетного периода
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В т.ч. НДС
	
	
	
	
	
	
	
	



Настоящим стороны подтверждают, что выполненные работы соответствуют требованиям Контракта.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.


	                     ЗАКАЗЧИК:
	                 ПОДРЯДЧИК:

	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
_________________ Е.Ю.Плющаков
	



м.п.



Приложение № 5
к контракту №________
 от _____________2025г.

Календарный план 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В».
	№
	Наименование выполняемых видов работ
	Дата начала выполнения отдельных видов и/или этапов работ
	Срок 
выполнения работ

	1
	Выполнение инженерных изысканий, передача документации для согласования Заказчику 
	
	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта

	1.1*
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта

	1.2.
	Инженерно-геологические изыскания
	
	в течение 60
календарных 
дней с момента заключения Контракта

	1.3.
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта

	1.4.
	Инженерно-экологические изыскания
	
	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта

	1.5.
	Инженерно-геофизические исследования
	
	в течение  60 календарных дней с момента заключения Контракта

	2
	Разработка проектной документации, передача документации для согласования Заказчику
	
	в течение 200
календарных дней с момента заключения Контракта

	3
	Защита проектных решений при прохождении необходимых государственных экспертиз результатов инженерных изысканий, проектной и сметной документации, устранение замечаний для получения положительных заключений экспертиз. Получение и передача Заказчику положительных заключений государственных экспертиз. Сдача результатов инженерных изысканий и комплекта проектной документации, соответствующих положительным заключениям государственной экспертизы Заказчику в количестве экземпляров согласно заданию на проектирование
	
	в течение 260
календарных дней с момента заключения Контракта

	4
	Разработка рабочей документации, сдача выполненных работ Заказчику в количестве экземпляров согласно заданию на проектирование
	
	в течение 320
календарных дней с момента заключения Контракта



График выполнения строительно-монтажных работ*[footnoteRef:3] [3: ] 

	№ п.п
	Наименование отдельного комплекса работ и (или) вида работ 
	Сроки исполнения отдельного комплекса работ и (или) вида работ
	Физический объем работ

	
	
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




	1. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта; 
	

	2. Передача Подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства;
	

	3. Передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации;
	

	4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными Проектной документацией;
	

	5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства объекта;
	


*Будет заполнен после выхода положительного заключения государственной экспертизы

	                     ЗАКАЗЧИК:
	                 ПОДРЯДЧИК:

	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
_________________ Е.Ю.Плющаков
м.п.
	



м.п.



Приложение № 6
к контракту №___________
от ________________2025г.
                                                                                                                  (ФОРМА)

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ
РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬСАМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮСВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

1. Подрядчик по Контракту «Строительство блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Крым г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 24 В» обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:

	№
п/п
	Вид работ
	№ позиции 
по смете Контракта (Приложение №8 к Контракту)
	Объём работ
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ___ % от цены контракта 
(но не менее 25%)
	


* - указывается виды и объемы работ по строительству (реконструкции) Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки

2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
________________ (______________________________________________) рублей ___ коп.;
(цифрами) (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

__________________________________________________________________
	                     ЗАКАЗЧИК:
	                 ПОДРЯДЧИК:

	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
_________________ Е.Ю.Плющаков
м.п.
	



[bookmark: _GoBack]м.п.
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